
CLIENTE:
ADM:
LOCAL: DATA:

Porcentagem
Valor (R$) 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 163.770,10 163.770,10 327.540,19

% 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 143.972,66 143.972,66 287.945,32

% 100,00% 100,00%

R$ 63.536,25 63.536,25

% 100,00% 100,00%

R$ 83.412,39 83.412,39

% 100,00% 100,00%

R$ 88.744,46 88.744,46

% 100,00% 100,00%

R$ 92.791,72 92.791,72

17,35% 32,60% 30,82% 19,23%
17,35% 49,95% 80,77% 100,00%

163.770,10 307.742,76 290.921,30 181.536,17
163.770,10 471.512,85 762.434,16 943.970,33

4.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA BEIRA MAR  R$                83.412,39 

PERÍODO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE ‐ RN
MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA

3.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA JOÃO GREGÓRIO  R$                63.536,25 

1.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA JEREMIAS RAIMUNDO DE OLIVEIRA  R$              327.540,19 

2.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA ALONSO DE ARAÚJO  R$              287.945,32 

VALOR TOTAL SIMPLES
943.970,33

VALOR TOTAL ACUMULADO

ALEX QUEIROZ DIAS DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL ‐ CREA 2109905980

PERCENTUAL SIMPLES
100,00%

PERCENTUAL ACUMULADO

6.0 DRENAGEM PROFUNDA - TRAVESSA DOM EUGÊNIO  R$                92.791,72 

5.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA ANTÔNIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA  R$                88.744,46 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - RN
SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MAXARANGUAPE ‐ RN, 16 DE JULHO 2024

MUNICÍPIO DE MAXARANGUAPE ‐ RN 16/07/2024

ETAPAS
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

R$ TOTAL (R$)
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