PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - RN

SECRETARIA DE OBRAS TRANSPORTE E URBANISMO PLANILHA ORGAMENTARIA

MAXARANGUAPE - RN, 16 DE JULHO 2024

CLIENTE:  PREFEITURA MUNICIPAL DE MAXARANGUAPE - RN
ADM: MARIA ERENIR FREITAS DE LIMA
LOCAL: MUNICIPIO DE MAXARANGUAPE - RN DATA: 16/07/2024
ETAPAS DESCRICAO DOS SERVICOS RS Porcentagem A A PERIODO _ A TOTAL (RS)
Valor (R$) 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES
1.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA JEREMIAS RAIMUNDO DE OLIVEIRA RS 327.540,19 % 30,00% 50,00% 100,00%
R$ 163.770,10 163.770,10 327.540,19
, % 50,00% 50,00% 100,00%
2.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA ALONSO DE ARAUJO RS 287.945,32 RS 123.972.66 123.972.66 387.945.32
- . % 100,00% 100,00%
3.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA JOAO GREGORIO R$ 63.536,25 RS 63.536.25 63.536.25
% 100,00% 100,00%
4.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA BEIRA MAR RS 83.412,39 RS 8341239 8341239
. % 100,00% 100,00%
5.0 DRENAGEM PROFUNDA - RUA ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA R$ 88.744,46 RS §8.744.46 §8.744.46
. % 100,00% 100,00%
6.0 DRENAGEM PROFUNDA - TRAVESSA DOM EUGENIO RS 92.791,72 RS 92.791.72 92.791.72
PERCENTUAL SIMPLES 17,35% 32,60% 30,82% 19,23% 100,00%
PERCENTUAL ACUMULADO 17,35% 49,95% 80,77% 100,00%
VALOR TOTAL SIMPLES 163.770,10 307.742,76 290.921,30 181.536,17 943.970.33
VALOR TOTAL ACUMULADO 163.770,10 471.512,85 762.434,16 943.970,33
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